RENOVATION DE L'AUBERGE COMMUNALE « LA COURONNE »

PLANNING
Année 2023 2024 2025
Moais | Avr{Mai|Juin| Juil [Ao0|Sep|Oct|Nov|DéclJan|Fév|Mar| Avr [Mai|Juin| Juil |Ac0| Sep|Oct|Nov|DédJan
Mise a I'enquéte [ |
Obtention permis construire 5 -]

Préavis/crédit de construction -T

Adjudications, contrats 1
Plans d’'exécution
Chantier

Fin de chantier

Chéserex, le 21 avril 2023
PS




